

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ВНТУ
«25» січня 2018 р.
протокол № _____
Ректор ВНТУ
_____ В. В. Грабко

ПЛАН-ГРАФІК
реалізації проекту
«Вища освіта України. Енергоефективність та сталий розвиток»
на 2018 – 2022 рр..

РОЗРОБНИКИ:

Проректор НІР МТЗ _____ Ковальчук В. І.

Доцент кафедри БМГА _____ Андрухов В. М.

План заходів для реалізації по проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток" на 2018 р.

№ п/п	Назва будівлі	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ПРИМІТКИ
1	1		■	■	■	■	■	■	■	■				
2				■	■	■	■	■	■					
3	3			■	■	■	■	■	■					
4	2													
5	4													
6	3													
7	4													
8	5,													
9	2,													
10	5													
11	5													
12														
13														

Умовні позначення:

- | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| ■ | - | Оцінка технічного стану будівлі | ■ | - | Реалізація проекту |
| ■ | - | Підготовка завдання на проектування | ■ | - | Тедерна процедура закупівель |
| ■ | - | Розробка ПКД та Державна експертиза | | | |

План заходів для реалізації по проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток" на 2019 р.

№ п/п	Назва будівлі	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ПРИМІТКИ
1	1													
2														
3	3													
4	2													
5	4													
6	3													
7	4													
8	5,													
9	2,													
10	5													
11	5													
12														
13														






Умовні позначення:

	-	Оцінка технічного стану будівлі		-	Реалізація проекту
	-	Підготовка завдання на проектування		-	Тедерна процедура закупівель
	-	Розробка ПКД та Державна експертиза			

План заходів для реалізації по проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток" на 2020 р.

№ п/п	Назва будівлі	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ПРИМІТКИ
1	1													
2	,													
3	3													
4	2													
5	4													
6	3													
7	4													
8	5,													
9	2,													
10	5													
11	5													
12														
13														

Умовні позначення:

- | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
|  | - | Оцінка технічного стану будівлі |  | - | Реалізація проекту |
|  | - | Підготовка завдання на проектування |  | - | Тедерна процедура закупівель |
|  | - | Розробка ПКД та Державна експертиза | | | |

План заходів для реалізації по проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток" на 2021 р.

№ п/п	Назва будівлі	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ПРИМІТКИ
1	1													
2														
3	3													
4	2													
5	4													
6	3			■	■	■	■	■	■	■				
7	4			■	■	■	■	■	■	■				
8	5, . . .			■	■	■	■	■	■	■				
9	2, .			■	■	■	■	■	■	■				
10	5			■	■	■	■	■	■	■				
11	5			■	■	■	■	■	■	■				
12														
13														






Умовні позначення:

- | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| ■ | - | Оцінка технічного стану будівлі | ■ | - | Реалізація проекту |
| ■ | - | Підготовка завдання на проектування | ■ | - | Тедерна процедура закупівель |
| ■ | - | Розробка ПКД та Державна експертиза | | | |

План заходів для реалізації по проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток" на 2022 р.

№ п/п	Назва будівлі	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ПРИМІТКИ
1	1													
2														
3	3													
4	2													
5	4													
6	3													
7	4													
8	5,													
9	2,													
10	5													
11	5													
12														
13														


Умовні позначення:

- | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
|  | - | Оцінка технічного стану будівлі |  | - | Реалізація проекту |
|  | - | Підготовка завдання на проектування |  | - | Тедерна процедура закупівель |
|  | - | Розробка ПКД та Державна експертиза | | | |

**План-графік фінансування (у відсотках до загальної вартості проекту, яка остаточно ще не визначена)
для реалізації заходів по проекту: "Вища освіта України. Енергоефективність та сталий розвиток"**

№ п/п	Назва будівлі	Вартість об'єктів	2018	2019	2020	2021	2022	ПРИМІТКИ
2	1	7.06	7.06					
1		9.87	0.99	8.88				
9	3	10.39	1.04	9.35				
3	2	11.27		1.13	10.14			
10	4	11.50		1.15	10.35			
5	3	15.74			1.57	14.17		
6	4	14.30			1.43	12.87		
7	5,	3.60			0.36	3.24		
8	5	2.52				0.25	2.27	
4	2,	2.90				0.29	2.61	
11	5	10.84				1.08	9.75	
12		100.00	9.09	20.51	23.85	31.90	14.64	
13		20.00	1.82	4.10	4.77	6.38	2.93	

Фінансове навантаження Держави по роках, у відсотках від загальної вартості проекту



Фінансове навантаження ВНТУ по роках, у відсотках від загальної вартості проекту

